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Resumen: 

 

El objeto de este informe es exponer el alcance de los trabajos  y su cronograma de ejecución 

para la adecuación del campo de salida de la LP N°1 perteneciente a la Subestación 

transformadora aislada en gas Hexafluoruro de Azufre (GIS)  desde el  nivel de tensión de 220 

kV a 500 kV. 

Básicamente consiste en retirar el autotransformador N°1 del circuito de potencia, la 

incorporación de nuevos segmentos de barras en el espacio dejado por  dicho equipo, el 

reemplazo de los TCs en los interruptores de acoplamiento de barras principales  por mayores 

relaciones de corriente, el reemplazo de los TVs de medición y sincronización y el reemplazo de 

los descargadores de sobretensión de línea aérea de salida. 

La interconexión esta en su primera etapa en 500kV, Yacyreta /ET-Ayolas, tendrá una 

capacidad de 750 MVA de potencia. 

En una segunda etapa; en ejecución actualmente se  espera, que la LP1 Yacyreta/ET-Ayolas, 

pueda operar a la potencia nominal de 1732 MVA, donde detallamos los trabajos faltantes. 

PALABRAS CLAVES 

CHY (Central Hidroeléctrica Yacyreta),  SF6 (Hexafluoruro de azufre), TCs 

(Transformadores de corriente), TVs (Transformadores de tensión). 
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Introducción. 

De acuerdo a nota Administración Nacional de Electricidad fecha 24 de Febrero de 

2010, dirigida a la Entidad Binacional Yacyreta en donde Solicita el inicio de las 

gestiones tendientes a realizar las adecuaciones en el Sistema de barras aisladas en SF6, 

para las salidas de las Líneas LP1 y LP2 de la Central Hidroeléctrica de Yacyreta de 

forma a permitir la operación a 500 kV, asimismo solicitan el análisis de las condiciones 

para la reubicación de los 2 (Dos) Autotransformadores 500/220kV de 250 MVA cada 

uno instalados en la CHY a la Subestación de Ayolas.  Mas tarde esta posibilidad fue 

descartada debido modificaciones que debían realizarse en los Autotransformadores 

citados para pasar de Aceite - SF6, a Aceite- Aire, que además implicaba mantener la 

misma potencia de transmisión original.  

Posteriormente por nota ANDE de 12 de Agosto de 2010, informa que fue adjudicada la 

Licitación de dos Autotransformadores de 500/220kV; 375 MVA, y que serán 

instalados y energizados para el mes de Agosto de 2011 como fecha probable. La EBY 

informa que los plazos de entrega de los repuestos con la Contratista encargada de los 

Trabajos son de 10 meses de fabricación; más 2 a 3 meses de transporte hasta la CHY. 

En marzo de 2011, ocurre el Tsunami en Japón por lo que la Contratista Japonesa 

informa que están cancelados todos los trabajos ante la emergencia ocurrida en dicho 

país, y una vez concluidas las diferentes reparaciones internas dentro del país se 

comprometían a cumplir con lo estipulado. 

En Setiembre de 2011, la EBY una vez remitida el aviso y la visita de Técnicos 

especialistas  en Agosto de 2011 y entrega de la Propuesta Técnica- Financiera el 

Departamento Técnico realiza la solicitud de la Contratación de la empresa encargada 

de  Realizar los Trabajos de Supervisión, de instalación de equipos en la adecuación 

etapa 1 del Campo 25. Continúan las reuniones de Trabajos EBY- ANDE durante este 

Periodo. A continuación la ANDE informa vía Nota con fecha 3 de Enero de 2012, a fin 

de encaminar nuevamente las gestiones para la Adecuación de las barras de 500KV de 

la CHY, que permita el retiro de mayor energía debido a la creciente demanda de 

energía eléctrica en el territorio Paraguayo, en donde resulta imperiosa la necesidad de 

realizar la adecuación en las barras mencionadas para permitir su conexión con el SINP, 

en una Primera etapa en forma parcial (Campo 25), 750 MVA, a ser concluida a mas 

tardar en el mes de Julio de 2012. Como única fecha posible. Y aclara que si la EBY no 

tenga la disponibilidad financiera la ANDE se compromete a financiar las obras, con el 

posterior resarcimiento en energía eléctrica.   

La EBY por resolución de Junio de 2012 aprueba la contratación en Forma Directa de la 

Contratista Japonesa para los Trabajos de Adecuación Provisoria. Los repuestos a ser 

instalados llegan a la CHY en Enero de 2014 en una primera tanda y la ANDE informa 

la imposibilidad de realizar los trabajos hasta Julio de 2014 en adelante, por la criticidad 

del sistema Paraguayo en ese momento. Los Trabajos se inician el 1 Agosto de de 2014 

teniendo un cronograma de 100 días hábiles, con la LP1 Fuera, y la LP2 con capacidad 
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de transmisión de 280 MVA únicamente. La Adecuación del Campo 13, Línea 

Paraguaya N° 2 LP2, quedaría para su posterior realización. Siguiendo los mismos paso 

realizados en LP1 Campo 25, respetando los tiempos de fabricación y puesta en  

servicio similar a los realizados en el Campo 25.. Actualmente a Junio de 2016 estamos 

en etapa de recibir a un Especialista de Japón a fin de definir la Propuesta Técnico- 

Económica, para la realización de la reingeniería topográfica y eléctrica de los trabajos 

que implican una mayor dificultad por la Arquitectura invrincada de las barras en el 

Campo 13, LP2. 

Desarrollo  

 Histórico de Trabajos de Adecuación en el Campo 25 breve Descripción.  

El sistema Transmisión de lado Paraguayo es Alimentado a través de dos líneas de 

transmisión de la CHY (GIS) a través de dos Autotransformadores reductores de 

500/231 KV de relación de tensión y 250 MVA de potencia cada uno. Con sus 

respectivas salidas denominadas Campo 25 LP1 y Campo 13 LP2. 

Para la elaboración de estos trabajos habrá que elaborar: 

1 Términos de referencia. 

2 Minimizar los riesgos de afectación en equipos de la CHY en Explotación. 

3 Evaluar los Impactos de Confiabilidad de la CHY con las Nuevas Condiciones, 

realizar los estudios eléctricos necesarios. 

4 Desarrollar la Ingeniería de Frontera para desafectación de Campos y equipos a 

reemplazar. 

5 Desarrollar la Ingeniería de diseño del nuevo campo 

6 Desarrollar la Ingeniería de las nuevas protecciones, comunicaciones y mediciones. 

7 Desarrollar la nueva Ingeniería de tableros con su nueva instrumentación u mímicos. 

8 Desarrollar la nueva Ingeniería de mando y control. 

9 Desarrollar la nueva Ingeniería para ensamblar lo nuevo con el sistema de adquisición 

de datos y operación. 

10 Desarrollar la Ingeniería de desmontaje y traslado de todo el equipamiento afectado. 

11 Desarrollar las especificaciones técnicas de referencia para la adquisición de los 

nuevos Autotransformadores a instalarse en Ayolas. (ANDE). 

12 Elaborar los pliegos de bases y Condiciones, Licitación. (ANDE). 
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13 Llamar a concurso. 

14 Evaluar ofertas  y Adjudicar. 

15 Dirección de Ingeniería y Obra. 

16  Inspecciones en Fabrica, avance de Fabricación. 

17 Avance en Obra. 

18 Certificaciones. 

19 Puesta en Servicio. 

20 Garantías. 

21 La EBY contrata una Consultora para la realización de algunas tareas que ayudaran a 

la realización satisfactoria de los trabajos y que tiene experiencia comprobada en 500 

kV. 

22 Se prepara un programa general de trabajos con especial interés en los lapsos en los 

que se interrumpe el suministro a ANDE. 

23 Se define los suministros de equipos y herramientas que deben realizarse por parte de 

la EBY y la ANDE en sus respectivos extremos y en conjunto. 

24 Se define el personal que realizara los Trabajos bajo la supervisión de la Contratista, 

Personal mayormente del área Eléctrica como responsable no mas de 10 Personas y la 

asistencia de las áreas Mecánica, Regulación, Protecciones y Civil. 

Empresas participantes y coordinación de Trabajos. 

Entidad Binacional Yacyreta, Mitsubishi Corporation, Toshiba, Transener 

Administración Nacional de Electricidad, Rieder, Siemens 

Coordinadores tareas: 

Ing. Richart Pintar, Ing Luis Aguirre. (EBY) 
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Inicio de los trabajos Campo 25 

 

Figura 1.ESQUEMA UNIFILAR CAMPO 25  

Esquemas comparativos 

  

Figura 2. Esquemas comparativos. 
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Figura 3 Fecha Inicio de los Trabajos Supervisados por la Contratista 1/08/2014 y 

finalizados el 3/11/2014 

Transformador de corrienteTC´S LP1 

Se cambio por fase 7 Tc´s de relación 400/200/1 a 2000/1000/1. 

En total  se cambiaron 42 TC´S para instalación aislada encapsuladas en SF6. 

Transformador de Tensión TV´s 

Se cambiaron 3 TV´s  de 220kV a 500kV relación  500/ √3/110/√3. 

Descargadores de sobretensión de línea aérea. 

Se cambiaron 3 Descargadores Aire de 15 kA a 20 kA, I nominal de alivio de presión= 

63 kArms, Tipo modelo RVLQE-396HYS de acuerdo a los estudios coordinación de 

aislación. 
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Esquema Final Etapa I 

 

 

Figura 4 Esquema final Etapa1 

Etapa II 

Estado  actual, ante  la necesidad de contar con la propuesta técnico-económica de 

los trabajos a ser realizados para elevación de la Potencia de Salida a 1732 MVA en 

el Campo 25, la EBY, se encuentra a la expectativa para realizar los trabajos, que 

básicamente consiste en retirar Interruptores, Seccionadores  limitados por su 

capacidad Nominal pertenecientes al Ex campo 220 KV, que hoy están inhibidos 

pero operan a 500 kV, cambios de ductos de barras, conductores, Transformadores 

de corrientes de protecciones y de medición y unificación de los TML y TRI y 

adecuación del sistema SCADA Esto requiere alrededor 40 días hábiles de Trabajo, 

FS LP1. 
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CONCLUSIONES 

Con la culminación de los trabajos ya sea en la etapa 1, se cumplió a cabalidad lo 

solicitado por la Ande, y esperemos en un futuro no muy lejano cumplir con los demás 

pedidos en tiempo y forma. 

Record SINP Febrero 2016 

Se registra un nuevo Record Histórico de Energía Mensual Suministrada al SINP: 

304.943,9 MWh,   

25/02/16 

 22:29 Se registró récord histórico de potencia instantánea entregada al SINP: 

667 MW. 

26/02/16 

 Se registró record histórico de Energía Suministrada diaria al SINP, con 13.322,7 
(MWh). 

 

Figura 5. Evolución Suministro mensual SINP por Año. 
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